

5. Dokumentation der Projektorganisation

MVBeats = Marvin Petschulat

Venneqz = Mattis Wellenbüscher

5.1 Screenshot und/oder Export vom Kanban-Board

Der aktuelle Stand des Kanban-Boards wurde aus GitHub exportiert. Die folgende Tabelle zeigt die offenen und erledigten Issues mit Statusangabe:

MVBeats hat nicht für jedes kleine Issue eine eigene Aufgabe erstellt, daher sieht es bei Vennqz nach mehr aus. Es wurde eher in groben Kategorien zusammengefasst.

Titel	URL	Zuständige Person	Status
Fehlerseiten / 404 / keine Verbindung	https://github.com/Full-Stack-Development-SS25/Frontend/issues/23	-	Todo
Konsistentes UI-Design mit ThemeData / Custom Widgets	https://github.com/Full-Stack-Development-SS25/Frontend/issues/21	-	Todo
Welcome Popup	https://github.com/Full-Stack-Development-SS25/Frontend/issues/26	-	Todo
Help/Guide Page	https://github.com/Full-Stack-Development-SS25/Frontend/issues/27	-	Todo
Filter Scoreboard	https://github.com/Full-Stack-Development-SS25/Frontend/issues/44	-	Todo
Passwort vergessen / E-Mail bestätigen	https://github.com/Full-Stack-Development-SS25/Frontend/issues/19	MVBeats	Done
user id fehler	https://github.com/Full-Stack-Development-SS25/Frontend/issues/43	Venneqz	Done
Level-Daten & Aufgabenstruktur in Datenbank hinterlegen	https://github.com/Full-Stack-Development-SS25/Backend/issues/4	Venneqz	Done

Titel	URL	Zuständige Person	Status
UI: Übersichtsseite aller verfügbaren Levels mit Fortschrittsstatus	https://github.com/Full-Stack-Developement-SS25/Frontend/issues/12	Venneqz	Done
UI: Level-Detailseite mit Beschreibung & Start-Button	https://github.com/Full-Stack-Developement-SS25/Frontend/issues/13	Venneqz	Done
generate New tasks	https://github.com/Full-Stack-Developement-SS25/Frontend/issues/41	Venneqz	Done
Login via API (Google, Apple)	https://github.com/Full-Stack-Developement-SS25/Frontend/issues/28	MVBeats	Done
KI-Auswahl wechselbar machen	https://github.com/Full-Stack-Developement-SS25/Frontend/issues/35	Venneqz	Done
Freemium Features	https://github.com/Full-Stack-Developement-SS25/Frontend/issues/39	Venneqz	Done
Prompt-Historie	https://github.com/Full-Stack-Developement-SS25/Frontend/issues/36	Venneqz	Done
Gamification-UI: Level, XP-Balken, Abzeichen (Badges)	https://github.com/Full-Stack-Developement-SS25/Frontend/issues/7	Venneqz	Done
Belohnung bei Erfolg: XP-Balken auffüllen, Badge einblenden	https://github.com/Full-Stack-Developement-SS25/Frontend/issues/10	Venneqz	Done
Bewertung anzeigen: Icons (z. B. Sterne oder Keywords matched)	https://github.com/Full-Stack-Developement-SS25/Frontend/issues/9	Venneqz	Done
Ladeanzeigen & Skeletons bei Wartezeiten (z. B. KI-Antworten)	https://github.com/Full-Stack-Developement-SS25/Frontend/issues/22	Venneqz	Done
API-Endpunkte für: Account anlegen / Login / Fortschritt speichern	https://github.com/Full-Stack-Developement-SS25/Backend/issues/3	MVBeats	Done

Titel	URL	Zuständige Person	Status
Userdaten (XP, Fortschritt, Badges) synchronisieren	https://github.com/Full-Stack-Developement-SS25/Frontend/issues/24	Venneqz	Done
ER Diagramm in Datenbank übertragen	https://github.com/Full-Stack-Developement-SS25/Backend/issues/2	MVBeats, Venneqz	Done
UI für Registrierung / Login (inkl. Fehlerhandling)	https://github.com/Full-Stack-Developement-SS25/Frontend/issues/18	MVBeats	Done
Flutter installieren	https://github.com/Full-Stack-Developement-SS25/Frontend/issues/1	MVBeats, Venneqz	Done
XP-Balken als animierte Fortschrittsanzeige	https://github.com/Full-Stack-Developement-SS25/Frontend/issues/14	Venneqz	Done
Fortschritt auf Startbildschirm sichtbar machen	https://github.com/Full-Stack-Developement-SS25/Frontend/issues/17	Venneqz	Done
Flutter Debugging Web&App	https://github.com/Full-Stack-Developement-SS25/Frontend/issues/2	MVBeats	Done
Dashboard Initialisieren	https://github.com/Full-Stack-Developement-SS25/Frontend/issues/3	Venneqz	Done
Navbar erstellen	https://github.com/Full-Stack-Developement-SS25/Frontend/issues/4	Venneqz	Done
Prompteingabe an Backend senden (HTTP)	https://github.com/Full-Stack-Developement-SS25/Backend/issues/5	Venneqz	Done
Antwort anzeigen & bewerten	https://github.com/Full-Stack-Developement-SS25/Frontend/issues/29	Venneqz	Done
Anzeige von erhaltenen Badges (z. B. als Grid oder Liste)	https://github.com/Full-Stack-Developement-SS25/Frontend/issues/15	Venneqz	Done

Titel	URL	Zuständige Person	Status
Prompting-Interface: Textfeld, Button „Antwort generieren“, Antwortanzeige	https://github.com/Full-Stack-Developement-SS25/Frontend/issues/11	Venneqz	Done
Alle Screens Frontend	https://github.com/Full-Stack-Developement-SS25/Frontend/issues/5	Venneqz	Done
QR Code scanner	https://github.com/Full-Stack-Developement-SS25/Frontend/issues/25	Venneqz	Done
Backend initalisieren	https://github.com/Full-Stack-Developement-SS25/Backend/issues/1	MVBeats	Done
Accountseite mit Statistiken & Logout	https://github.com/Full-Stack-Developement-SS25/Frontend/issues/20	Venneqz	Done
Level-Up-Animation / Dialog	https://github.com/Full-Stack-Developement-SS25/Frontend/issues/16	Venneqz	Done

5.2 Offene und erledigte Issues

Die Tabelle oben listet alle Issues mit ihrem Status. Aufgaben im Status **Todo** oder **In Progress** gelten als offen, **Done** als erledigt. Für die Dokumentation wurden sie direkt aus dem GitHub-Projekt exportiert.

5.3 Meilensteine

Kalenderwoche	Meilenstein	Status
KW 16	Pflichtenheft abgeschlossen	☒ Erreicht
KW 17	Projektsetup, GitHub-Repository erstellt	☒ Erreicht
KW 18	Grundstruktur Frontend und Backend	☒ Erreicht
KW 19	API-Anbindung, Login, Aufgabenverwaltung	☒ Erreicht
KW 20	Bewertung und Score-System	☒ Erreicht
KW 21	Gamification & Scoreboard	☒ Erreicht
KW 22	Tests, Fehlerbehandlung, Code Freeze	☒ Erreicht
KW 23	Präsentation & Abgabe	☒ Erreicht

5.4 Meeting-Protokolle, Notizen oder Tagebucheinträge

Wir haben während des Projekts fast immer gleichzeitig gearbeitet, daher gibt es keine formellen Meeting-Protokolle. Stattdessen haben wir ein gemeinsames Projekttagebuch geführt, in dem alle relevanten Änderungen und Fortschritte dokumentiert sind. Hier sind einige Einträge aus dem Tagebuch:

Datum	User	Beschreibung
2025-04-15	Venneqz	Initialisierung des Projekts. Repository aufgesetzt und erste Commits vorbereitet.
2025-05-06	mvbeats	Flutter-Plugins installiert und Gitignore angepasst, um generierte Dateien automatisch zu ignorieren.
2025-05-06	Venneqz	Dashboard initiiert und erste UI-Komponenten aufgebaut. Projektfarben angepasst.
2025-05-07	mvbeats	Backend-Login-Logik implementiert und GUI für Login/Registrierung hinzugefügt. JWT-Autologin vorbereitet.
2025-05-07	Venneqz	Farbkonzept laut Pflichtenheft umgesetzt und auf alle Screens übertragen.
2025-05-12	mvbeats	Backend-Login und Register mit Fehlerbehandlung fertiggestellt. AuthService mit Token-Handling erweitert.
2025-05-12	Venneqz	Frontend angepasst, um XP, Level und Scoreboard-Daten aus der Datenbank zu laden. QR-Code-Feature hinzugefügt.
2025-05-13	mvbeats	Merge-Konflikte bereinigt, CORS-Probleme behoben und Login stabilisiert.
2025-05-13	Venneqz	Badge- und Userprofil-Updates, User ID Handling verbessert. JWT-Token-Handling für Mobile optimiert.
2025-05-21	Venneqz	Anzeige und Bewertung mit KI umgesetzt. Navigationsfluss nach Bewertung verbessert.
2025-05-21	mvbeats	Google Login via Firebase integriert.
2025-05-27	Venneqz	XP-Reward-Screen und XP-Backend-Update umgesetzt. Bewertungsanzeige verbessert.
2025-06-12	Venneqz	Projektstruktur aufgeräumt, Warnungen bereinigt und Code optimiert.
2025-06-26	mvbeats	GitHub-Login integriert, Kotlin-Version für Android angepasst, JWT-Autologin integriert.
2025-06-26	Venneqz	Level-Up-Logik implementiert, Badge-System automatisiert, Badge-Grid im Profil integriert. Prompt-Historie mit Detail-Ansicht umgesetzt.
2025-06-26	Venneqz	Diverse UI-Designs angepasst, Dropdowns überarbeitet, XP- und Badge-Daten in Echtzeit im Dashboard und Profil integriert.

Datum	User	Beschreibung
2025-06-27	mvbeats	Email-Verifizierung, Passwort-Reset und Resend-Buttons für Login umgesetzt. Fehler im Passwort-Reset behoben.
2025-06-27	Venneqz	Premium-Check und Premium-Features im Backend und Frontend implementiert. Endpoint für KI-generierte User-Tasks ergänzt.
2025-06-27	Venneqz	Neues Design für Taskübersicht und weitere UI-Verbesserungen eingeführt. Aufgaben-Generierung aktualisiert.
2025-06-30	Venneqz	CI/CD-Pipeline aktualisiert, Flutter-Version geupdatet, ESLint-Konfiguration angepasst, Tests für Widget und Dummy-Daten vorbereitet.
2025-06-30	mvbeats	Dokumentation und Abgabe fertig stellen